



LUNDS
UNIVERSITET

Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Förslaget - juni 2012

2012-06-07

Efter 10-15 år på Internet:
Vad tar vi med oss in i framtiden?

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Agenda 5/6

09.15 – 09.30 Historik och introduktion:

- vad som hänt under våren 2012 och vad som händer här näst

09.30 – 10.15 Sammanfattning av preliminära resultat från *webbkoncept för verksamheten för 2012-2016*

- vad behöver göras (teknik & funktioner)
- vad behöver vi kunna och hantera (ansvarsområden)
- vad kostar det?
- alternativa vägar dit?
- risker och utmaningar?

Fika kl. 10.15

10.30 – 11.00 Så funkar webbtjänsterna

På väg mot enhetliga API:er till våra databaser?

11.00 – 12.00 Teknisk uppbyggnad av ny Look'n feel

NodeOne visar hur de har byggt upp gridbaserade teman för lu.se i Drupal

Uppehåll

13.15 – ??? Workshop med inriktning på CSS-hantering och interaktionsdesign

NodeOne guidar i kodbasen för interaktionsdesign

Fika kl. 14.30

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Agenda 7/6

**09.00 – 10.00 Sammanfattning av preliminära resultat från
webbkoncept för verksamheten för 2012-2016**

Fika kl. 10.00

10.00 – 11.00 Introduktion workshop block 1

Avsnitt 2: Vad behöver göras?

Prioritering av vad som behöver göras inom teknik och funktioner

Avsnitt 1.2.5: Utmaningar?

Analys och prioritering bland utmaningar och risker

11.00 – 12.00 Workshop block 2

UC A: Hur startar man en webbplats?

Prioritering av centrala funktioner i en webbplatsgenerator

Avsnitt 4: Alternativa scenarios?

Analys och utveckling av alternativa scenarios

Uppehåll

13.15 – 13.30 Sammanfattning av förmiddagen

13.30 – 14.30 Workshop block 3:

Avsnitt 4.4-5: Vad göra vid diffusa, dröjande eller uteblivna beslut?

Fika kl. 14.30

14.45 – 15.45 Workshop block 4:

Avsnitt 3: Vad behöver vi kunna – prioritera bland ansvarsområden?

- 16.00 Avslutning

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07




Webbkoncept för verksamheten 2012-06-05

VÅREN 2012

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Framtida utveckling av extern webbnärvaro



Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Våren 2012: Preliminär tidplan för webbkoncept*

vecka \ månad	jan	feb	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Prio	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1a		Kalendrar												
1a		Layout & navigering												
1a		CSS-införande												
1b			Nyheter											
2a				Personer										
2d				Publikationer										
2c						Sär- o samprofil								
2c						Media (bild, ljud & film)								
2d							Forskningsprojekt							
3a								Utbildningsprogram						
3b								Kurser						
3c										Webbformulär				

Arbetspaket:

1. Kick-off med projektet
2. Eget arbete
3. Dokumentation
4. Bearbetning och estimering
5. Leverans med projektet

Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se

→ Öppettider	→ Programwebbar	→ Konferenswebbar
→ Byggnader och lokaler	→ Kurswebbar	→ Betaltjänster
→ Lokala databaser	→ Tjänst, service, resurs	→ Biblioteksfunktioner
→ Blogg, chat, wiki	→ Organisation	→ Myndighets-info

* Detaljer: http://www3.lu.se/info/luwiki/index.php/Webbkoncept_för_verksamheten



Webbkoncept för verksamheten 2012-06-07

SAMMANFATTNING RESULTAT

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Projektbeställning: Externwebb - webbkoncept

Förväntat resultat: Delprojektet skall leverera:

1. Ledningsstruktur ≈ styrning & stöd
2. Resursbehovet under tre (4-5) år efter projektets avslut
 - Bemanning för hantering av webbkoncept
 - Fortlöpande utveckling – personal & investering
3. Arbetsprocess ≈ styrning & stöd

Antagande:

Ett universitet i världsklass

→ behöver webb i världsklass

→ på alla områden



Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Nuläge

- många organisationer
- samma typ av webbplatser
- låg samordning
- kostsamma metoder



Ett universitet i världsklass


→ behöver webb i världsklass

→ på alla områden


Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07

Vision


- färre organisationer
- ändamålsenliga webbplatser
- samordning
- mer för insatsen
- bättre webbnärvaro




Händer nu!



o.o.i.s ersätts
→ betydligt
bättre webb-
plats som kan
klonas



Förslaget



1. Få ordning på och användartesta nödvändiga varianter av interaktionsdesign och profil.

Ett universitet i världsklass

2. Utveckla en modern webbplatsgenerator med grundläggande flexibilitet kring våra informationsflöden

→ behöver webb i världsklass



3. Utveckla typsajter för verksamhetskritiska behov

→ på alla områden




LU


Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Händer nu!



o.o.i.s ersätts
→ betydligt
bättre webb-
plats som kan
klonas



Förslaget

	WKFV	Interaktionsdesign & profil				
		LU standard	LU variant	LU sär-profil	LU sam-profil	Inte LU
Funktion & tjänster	LU-enhet					
	Forsknings-projekt					
	Utbildnings-program					
	Nyheter & populärt					
	Publika verksamhet					
	Kongresser					



Händer nu!

10.30 – 11.00
Så funkar webbtjänsterna. På väg mot enhetliga API:er till våra databaser?

11.00 – 12.00
Teknisk uppbyggnad av ny Look'n feel
NodeOne visar gridbaserade teman för lu.se i Drupal

13.15 –
Workshop med inriktning på CSS-hantering och i nteraktionsdesign
NodeOne guidar i kodbasen för interaktionsdesign

Förslaget

	WKFV	Interaktionsdesign & profil				
		LU standard	LU variant	LU sär-profil	LU sam-profil	Inte LU
Funktion & tjänster	LU-enhet					
	<p>1. Få ordning på och användartesta nödvändiga varianter av interaktionsdesign och profil.</p> <p>Ett universitet i världsklass</p> <p>2. Utveckla en modern webbplatsgenerator med grundläggande flexibilitet kring våra informationsflöden</p> <p>→ webb i världsklass 😊</p> <p>3. Utveckla typsajter för verksamhetskritiska behov</p> <p>→ på alla områden 😊</p>					

I tisdags



Vad kostar det?

Resultat	
Permanent bemanning	3 tjänster 2012 → 11 tjänster 2016
Utveckling	15-20 mkr investering för 36 beskrivna utvecklingsaktiviteter för 2012-2016 1,5 projektledare per år

Förslaget bortser från baskostnader:


- teknisk **infrastruktur**, servrar, sökfunktioner m.m. för webbpubliceringsmiljö
- **webbtjänster** för åtkomst av gemensamma databaser (leverans från projektet)
- teknik, bemanning för support, underhåll och utveckling av **lu.se**.
- utveckling och uppföljning av **regler, policys och standards**
- universitetsgemensamma **databaser** (LUP, LUBASPP etc.)
- infrastruktur för **personalutbildning**
- personal som skapar innehåll



Händer nu!



o.o.i.s ersätts
→ betydligt
bättre webb-
plats som kan
klonas



Förslaget – ekonomisk utmaning

		Interaktionsdesign & profil				
		LU standard	LU variant	LU särprofil	LU samprofil	Inte LU
Funktion & tjänster	WKFV					
	LU-enhet					
	Forskningsprojekt					
	Utbildningsprogram					
	Nyheter & populärt					
	Publika verksamhet					
	Kongresser					

Nytta ?
Gott om webbplatser
Avancerade behov
Gott om pengar



Delprojektets leveranser

Ca 30 Excel-ark med bl a

- Sammanställningar av existerande funktioner och lösningar
- Kartlagda, förankrade och prioriterade behov
- Kontaktlistor över personliga nätverk för fortsatt arbete

Rapport

- Utveckling av webbkoncept för verksamheten
Vad?
- Bemanning för hantering av webbkoncept
Kompetens och resursbehov?
- Möjliga strategier för etablering av gemensamt webbarbete
Alternativa vägar
- Diskussion om risker, svåra avvägningar och om vikten av att inte vänta
Utmaningar
- Appendix A: Konkreta leverabler
- Appendix B: Icke hanterade frågeställningar



Webbkoncept för verksamheten 2012-06-07

MER DETALJERAT RESULTAT



Delprojektets leveranser

Ca 30 Excel-ark med bl a

- Sammanställningar av existerande funktioner och lösningar
- Kartlagda, förankrade och prioriterade behov
- Kontaktlistor över personliga nätverk för fortsatt arbete

Rapport

- Utveckling av webbkoncept för verksamheten
Vad?
- Bemanning för hantering av webbkoncept
Kompetens och resursbehov?
- Möjliga strategier för etablering av gemensamt webbarbete
Alternativa vägar
- Diskussion om risker, svåra avvägningar och om vikten av att inte vänta
Utmaningar
- Appendix A: Konkreta leverabler
- Appendix B: Icke hanterade frågeställningar



Var börja? Grund för prioritering

2. Utveckling av webbkoncept för verksamheten

1. Kompromiss mellan


- att o.o.i.s ska kunna stänga
- modern och rationell förvaltning
- möjliggöra samordning av design och profil

2. Rationalisera hela LU

- små egna system ska kunna flytta och stäng
- stora system ska kunna ta del av avancerade funktioner

3. Resten

- avancerade och kostsamma behov
- udda eller unika behov
- icke upplevda behov
- har inte förstått ;-)
- det finns alternativ



Förslaget	Interaktionsdesign & profil				
WKFV	LU standard	LU variant	LU sär-profil	LU sam-profil	Inte LU
LU-enhet					

Förslaget	Interaktionsdesign & profil				
WKFV	LU standard	LU variant	LU sär-profil	LU sam-profil	Inte LU
LU-enhet					
Forskning-progr					
Utbildnings-program					
Nyheter & populärt					
Publika verksamhet					
Kongresser					




Var börja? Grund för prioritering

2. Utveckling av webbkoncept för verksamheten

- Kompromiss mellan**
 - att o.o.i.s ska kunna stänga
 - modern och rationell förvaltning
 - möjliggöra samordning av design och profil
- Rationalisera hela LU**
 - små egna system ska kunna flytta och stäng
 - stora system ska kunna ta del av avancerade funktioner
- Resten**
 - avancerade och kostsamma behov
 - udda eller unika behov
 - icke upplevda behov
 - har inte förstått ;-)
 - det finns alternativ

Våren 2012: Preliminär tidplan för webbkoncept*



Förslaget

		Interaktionsdesign & profil			
		LU standard	LU variant	LU särprofil	LU samprofil
WKFV	LU-enhet				
	Forskningsprogram				
Funktion & tjänster	Utbildningsprogram				
	Nyheter populärt				
Publika verksamhet	Kongresser				

Avancerade funktioner kammars hem 2016

Vad: 2. Utveckling av webbkoncept för verksamheten

Workshopblock 1

- Att-göra-lista med 36 aktiviteter över 4-5 år – fallande detaljnivå
- Grund för prioritering
- Argumentation för ordningen

Högt prioriterade detaljer ur excelarken:

- Publicera en lista över specifika publikationer från LUP
- Kombinera LUCAT-listor med externa personer
- Kunna aggregera flöden baserat på t ex webbplats, nyckelord, projekt mm
- Flexibel standardpresentation av forskningsprojekt för webb
- Tagga nyheter, händelser och projekt på målgrupp och innehåll
- Anpassningsbar listning av publikationer, personer, nyheter...
- Standardwebbplats för samverkansprojekt




Förslaget

		Interaktions	
		LU standard	LU variant
WKFV	LU-enhet		
	Forskningsprogram		
Funktion & tjänster	Utbildningsprogram		
	Nyheter & populärt		
Publika verksamhet	Kongresser		



Vad:

2. Utveckling av webbkoncept för verksamheten

Nr	Huvudprioritet
1	Anpassa lu.se för variationer interaktionsdesign. 
2	Utveckla och användartesta de alternativa interaktionsdesigner för en miljö med flera webbplats
3	Implementera webbplatsgeneratorn 
4a	Implementera standardwebbplats för normal institution i generatorn - Utbildning - Publikationer - Nyheter - Kalender - Text & bild - Enkel projektlista
4b	Möjliggöra flexibilitet i de kritiska informationsflödena
5a 5b	Implementera övriga typwebbplatser Tillför fler funktioner 

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Kompetens och resursbehov:

3. Bemanning för hantering av webbkoncept

År 2016 vet anställda vilken roll man ska kontakta i följande frågor:

- Anslutning av lokala databaser
- Användbarhet - externt
- Användbarhet – back-end
- Arkivering
- Betaltjänster
- Biblioteksfunktioner
- Bilder
- Blogg*
- Chat
- Dokument
- Domän- och adressfrågor
- Grafisk profil och varumärke på webben
- Kalendarier*
- Metawebbkommunikation*
- Nyhetsflöden*
- Presentation av forskningsprojekt*
- Presentation av personer*
- Presentation av utbildningar*
- Produktion av webbformulär*
- Roller och skrivrätt*
- Semantik, taggning och filter*
- Sök inom LU:s webbplatser
- Sökmotoroptimering
- Teknisk implementation av interaktionsdesign*
- Teknisk kvalitetsövervakning*
- Trafikanalys, innehållskvalitet och målgruppsorientering*
- Verksamhetskritiska informationsflöden
- Video*
- Webbplatser för forskningsprojekt:
- Webbplatser för kongresser
- Webbplatser för nyheter och populärvetenskap
- Webbplatser för utbildningsprogram
- Webbplatser publika verksamheter
- Webbplatsgeneratorn
- Webbtjänsterna
- Wiki
- Åtkomst och läsrättigheter
- Öppettider

* händer delvis ändå

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Kompetens och resursbehov:

3. Bemanning för hantering av webbkoncept

År 2016 vet anställda vilken roll man ska kontakta i följande frågor:


- Anslutning av lokala databaser
- Användbarhet - externt
- Användbarhet – back-end
- Arkivering
- Betaltjänster
- Biblioteksfunktioner
- Bilder
- Blogg*
- Chat
- Dokument
- Domän- och adressfrågor
- Grafisk profil och varumärke på webben
- Kalendarier*
- Metawebbkommunikation*
- Nyhetsflöden*
- Presentation av forskningsprojekt*
- Presentation av personer*
- Presentation av utbildningar*
- Produktion av webbformulär*
- Roller och skrivrätt*
- Semantik, taggning och filter*
- Sök inom LU:s webbplatser
- Sökmotoroptimering
- Teknisk implementation av interaktionsdesign*
- Teknisk kvalitetsövervakning*
- Trafikanalys, innehållskvalitet och målgruppsorientering*
- Verksamhetskritiska informationsflöden
- Video*
- Webbplatser för forskningsprojekt:
- Webbplatser för kongresser
- Webbplatser för nyheter och populärvetenskap
- Webbplatser för utbildningsprogram
- Webbplatser publika verksamheter
- Webbplatsgeneratorm
- Webbtjänsterna
- Wiki
- Åtkomst och läsrättigheter
- Öppettider

* händer delvis ändå



Alternativa vägar:

4. Möjliga strategier för gemensamt webbarbete

	Strategi	Konsekvenser?
1	Investering först – anslut användare efter hand.	Ett universitet i världsklass → med webb i världsklass → på alla områden 
2	Låt verksamheter som flyttar in med webbplatser stå för personal, finansiering och prioritering	Kvalitet, inflytande, kostnad och nytta hamnar hos de som deltar. En del samordningsvinster. Avancerade behov försvåras?
3	Lansera nya lu.se – ingen resursförstärkning	O.o.i.s-webbplatser kan flytta till bra kopior av lu.se. Organisationen runt lu.se kanske överbelastas?
4	Fördela ansvarsområden mellan befintliga webborganisationer och plattformar	Den som brinner för ett område betalar och bestämmer. Tveksam långsiktighet? Avancerade behov försvåras?
5	Arbeta med policys och uppföljning – gör i övrigt ingenting.	Tung uppföljning → mindre men bättre lu-webb, samt kommunikation över andra kanaler.



Utmaningar 1:

5. Diskussion om risker, svåra avvägningar och varför inte vänta

- Ersättare måste leverera minst nuvarande funktionalitet
- Strategiskt viktigt → proof-of-concept nödvändigt
- Små system utvecklas snabbare → ersättare får accelerera ifatt
- Gratistjänsternas uttryckskraft ökar → våra verktyg måste konkurrera för att:
 - bygga varumärke
 - hålla trovärdighet i budskap
 - följa upp och utveckla kommunikationen



Utmaningar 2:

5. Diskussion om risker, svåra avvägningar och varför inte vänta

- Webbens inflytande över gemensamma databaser behöver öka - annars fler lokala (dyra) system.
- Kommunikatörer bestämmer --> prioriteras gemensamma målgrupper på bekostnad av diversifierade målgrupper, brukare och samverkansparter.
- Tekniker bestämmer --> fokus på rationalitet, stordrift och samordning på bekostnad av flexibilitet och mångfald
- Samsynen kring *profil och varumärke vs. layout, navigation och interaktion* behöver utvecklas.



Appendix:

B. Påbörjat & viktigt

- Det finns ett fruktbart spår i frågan om gemensamm standard för taggning – beredd till bådadera.
- Argumenterar varken för eller emot samordning av teknik och organisation – ofta bra men inget självändamål
- Det finns inga analyser av hur mycket och vilken energi vi läger på webben – skiss på sådan analys finns i rapporten
- Tar ej höjd för hur flyttande organisationer kan hantera internt material.
- Generell distribution av global sök borde nog in på prioritetsnivå 3.
- Bredare belysning av begreppet publiceringsplattform vore bra



Appendix:

B. Leverabler utöver rapporten

Excellark med

- Kartläggning av existerande lösningar
- Bechmarkanalys för GU, UU, SU och Stanford?
- Resultat från arbetsgrupperna i form av prioriterade systemkrav:

Förslaget		Interaktionsdesign & profil				
WKFV		LU standard	LU variant	LU särprofil	LU samprofil	Inte LU
Funktion & tjänster	LU-enhet					
	Forskningsprogram					
	Utbildningsprogram					
	Nyheter & populärt					
	Publika verksamhet					
	Kongresser					

Klara för finansiering och genomförande för väldigt många webbplatser och innehållsleverantörer

- CSS-implementation
- Kalendarier
- Nyheter
- Kontaktpresentationer
- Publikationer (avvaktar delvis arbetet med lu.se)
- Presentation av forskningsprojekt

Förhoppningsvis ett prioriterat användarfall för att sätta upp en institution i generatorn.



SAMMANFATTNING INTRO



Nuläge

- många organisationer
- samma typ av webbplatser
- låg samordning
- kostsamma metoder




Ett universitet i världsklass

→ behöver webb i världsklass


→ på alla områden

Vision


- färre organisationer
- ändamålsenliga webbplatser
- samordning
- mer för insatsen
- bättre webbnärvaro



Händer nu!




o.o.i.s ersätts
→ betydligt
bättre webb-
plats som kan
klonas



Förslaget

WKFV	Interaktionsdesign & profil				
	LU standard	LU variant	LU särprofil	LU samprofil	Inte LU
Funktion & tjänster	1. Få ordning på och användartesta nödvändiga varianter av interaktionsdesign och profil. Ett universitet i världsklass				
	2. Utveckla en modern webbplatsgenerator med grundläggande flexibilitet kring våra informationsflöden → webb i världsklass				
	3. Utveckla typsajter för verksamhetskritiska behov → på alla områden				

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Agenda 7/6

09.00 – 10.00 Sammanfattning av preliminära resultat från
webbkoncept för verksamheten för 2012-2016

Fika kl. 10.00

10.00 – 11.00 Introduktion workshop block 1

Avsnitt 2: Vad behöver göras?

Prioritering av vad som behöver göras inom teknik och funktioner

Avsnitt 1.2.5: Utmaningar?

Analys och prioritering bland utmaningar och risker

11.00 – 12.00 Workshop block 2

UC A: Hur startar man en webbplats?

Prioritering av centrala funktioner i en webbplatsgenerator

Avsnitt 4: Alternativa scenarios?

Analys och utveckling av alternativa scenarios

Uppehåll

13.15 – 13.30 Sammanfattning av förmiddagen

13.30 – 14.30 Workshop block 3:

Avsnitt 4.4-5: Vad göra vid diffusa, dröjande eller uteblivna beslut?

Fika kl. 14.30

14.45 – 15.45 Workshop block 4:

Avsnitt 3: Vad behöver vi kunna – prioritera bland ansvarsområden?

- 16.00 Avslutning

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Webbkoncept för verksamheten 2012-06-07

WORKSHOP BLOCK 1

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Agenda 7/6

Workshop block 1

Avsnitt 2: Vad behöver göras?

Prioritering av vad som behöver göras inom teknik och funktioner

- **Analysera och ifrågasätt argumentationen för prioriteringen**
- **Ifrågasätt inbördes prioritering inom #1-5**

Rapportera skriftligt och muntligt kl 10.50

Avsnitt 1.2.5: Utmaningar?

Analys och prioritering bland utmaningar och risker

- **Analysera, ifrågasätt och PRIORITERA utmaningarna i avsnitt 1.2.5**




Rapportera skriftligt och muntligt kl 10.50

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Vad:

2. Utveckling av webbkoncept för verksamheten

Nr	Huvudprioritet
1	Anpassa lu.se för variationer interaktionsdesign. 
2	Utveckla och användartesta de alternativa interaktionsdesigner för en miljö med flera webbplats
3	Implementera webbplatsgeneratorn 
4a	Implementera standardwebbplats för normal institution i generatorn - Utbildning - Publikationer - Nyheter - Kalender - Text & bild - Enkel projektlista
4b	Möjliggöra flexibilitet i de kritiska informationsflödena
5a 5b	Implementera övriga typwebbplatser Tillför fler funktioner 

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Utmaningar 1:

5. Diskussion om risker, svåra avvägningar och varför inte vänta

- Ersättare måste leverera minst nuvarande funktionalitet
- Strategiskt viktigt → proof-of-concept nödvändigt
- Små system utvecklas snabbare → ersättare får accelerera ifatt
- Gratistjänsternas uttryckskraft ökar → våra verktyg måste konkurrera för att:
 - bygga varumärke
 - hålla trovärdighet i budskap
 - följa upp och utveckla kommunikationen

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Utmaningar 2:

5. Diskussion om risker, svåra avvägningar och varför inte vänta

- Webbens inflytande över gemensamma databaser behöver öka - annars fler lokala (dyra) system.
- Kommunikatörer bestämmer --> prioriteras gemensamma målgrupper på bekostnad av diversifierade målgrupper, brukare och samverkansparter.
- Tekniker bestämmer --> fokus på rationalitet, stordrift och samordning på bekostnad av flexibilitet och mångfald
- Samsynen kring *profil och varumärke* vs. *layout, navigation och interaktion* behöver utvecklas.



WORKSHOP BLOCK 2



Agenda 7/6

UC A: Hur startar man en webbplats?

Prioritering av centrala funktioner i en webbplatsgenerator

- **Prioritera i användarfall A: initiera institution**

Rapportera skriftligt och muntligt kl 11.50

Avsnitt 4: Alternativa scenarios?

Analys och utveckling av alternativa scenarios

- **Ifrågasätt argumentationen för de olika scenarierna i avsnitt.**
- **Finns det fler scenarier?**

Rapportera skriftligt och muntligt kl 11.50



Användarfall A


Starta webbplats för institution - Förenklat

1. Ange institutionskod
2. Ange ansvarig (Systemägare)
 - Ansvarig fördelar roller
3. Ange webbadress
 - Ange testadress
 - Ta hand om gamla webbadresser
4. Ställ in interaktionsdesign och profil
5. Starta test webbplats
6. Stäng standardlistor:
 - Personer
 - Program
 - Kurser
 - Publikationer
7. Öppna funktioner
 - Nyhetsflöde
 - Kalenderflöde
 - ~~Projektflöde~~
8. Modifiera listningar:
 - Personer
 - Program
 - Kurser
 - Publikationer
 - Nyhetsflöde
 - Kalenderflöde
 - ~~Projektflöde~~
9. Publicera webbplats



Alternativa vägar:

4. Möjliga strategier för gemensamt webbarbete

	Strategi	Konsekvenser?
1	Investering först – anslut användare efter hand.	Ett universitet i världsklass → med webb i världsklass → på alla områden 
2	Låt verksamheter som flyttar in med webbplatser stå för personal, finansiering och prioritering	Kvalitet, inflytande, kostnad och nytta hamnar hos de som deltar. En del samordningsvinster. Avancerade behov försvåras?
3	Lansera nya lu.se – ingen resursförstärkning	O.o.i.s-webbplatser kan flytta till bra kopior av lu.se. Organisationen runt lu.se kanske överbelastas?
4	Fördela ansvarsområden mellan befintliga webborganisationer och plattformar	Den som brinner för ett område betalar och bestämmer. Tveksam långsiktighet? Avancerade behov försvåras?
5	Arbeta med policys och uppföljning – gör i övrigt ingenting.	Tung uppföljning → mindre men bättre lu-webb, samt kommunikation över andra kanaler.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Webbkoncept för verksamheten 2012-06-07

WORKSHOP BLOCK 3

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Agenda 7/6

09.00 – 10.00 Sammanfattning av preliminära resultat från
webbkoncept för verksamheten för 2012-2016

Fika kl. 10.00

10.00 – 11.00 Workshop block 1

Avsnitt 2: Vad behöver göras?

Prioritering av vad som behöver göras inom teknik och funktioner

Avsnitt 1.2.5: Utmaningar?

Analys och prioritering bland utmaningar och risker

11.00 – 12.00

UC A: Hur startar man en webbplats?

Prioritering av centrala funktioner i en webbplatsgenerator

Avsnitt 4: Alternativa scenarios?

Analys och utveckling av alternativa scenarios

Uppehåll

13.15 – 13.30 Sammanfattning av förmiddagen

13.30 – 14.30 Workshop block 3:

Avsnitt 4.4-5: Vad göra vid diffusa, dröjande eller uteblivna beslut?

Fika kl. 14.30

14.45 – 15.45 Workshop block 4:

Avsnitt 3: Vad behöver vi kunna – prioritera bland ansvarsområden?

- 16.00 Avslutning

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07



Alternativa vägar:

4. Möjliga strategier för gemensamt webbarbete

	Strategi	Konsekvenser?
4	Fördela ansvarsområden mellan befintliga webborganisationer och plattformar	Den som brinner för ett område betalar och bestämmer. Tveksam långsiktighet? Avancerade behov försvåras?
5	Arbeta med policys och uppföljning – gör i övrigt ingenting.	Tung uppföljning → mindre men bättre lu- webb, samt kommunikation över andra kanaler.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Status 2012-06-07

