
V tid 8 10 12 13 15 K 8 10 12 13 15 K 8 10 12 13 15 K 8 10 12 13 15 K 8 10 12 13 15 K
Aktivitet

Grupp 1-15

Aktivitet

Grupp 1-5 2116 PW 2116

Grupp 6-10 1145 PW 3308

Grupp 11-15 3308 PW 3308

Handledare |-
Aktivitet

Grupp 1-5 2116

Grupp 6-10 3308

Grupp 11-15 3308

Handledare - -> fb1 |- - - - - - ->
Aktivitet F3

Grupp 1-5 2116

Grupp 6-10 3308

Grupp 11-15 3308

Handledare |- - - - - - - - - - - - -
Aktivitet F4

Grupp 1-5 2116 PW 2116

Grupp 6-10 3308 PW 3308

Grupp 11-15 3308 PW 3308

Handledare - -> fb3
Aktivitet F5 L4b

Grupp 1-15
Kod 2
Konf |- - - - - - - - - - - - - - -->

Handledare |- - - -> fb4
Aktivitet F6 G4

Grupp 1-15 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Handledare

Aktivitet

Grupp 1-15

Handledare

Aktivitet L5b

Grupp 1-15 - - -  - >
Handledare |- - - - - - - -> fb5b
Aktivitet

Grupp 1-15

Handledare |-
Aktivitet

Grupp 1-36

Återkoppling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 Återkoppling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> fb6

24 Återkoppling - - - - - - - - - - - - - - - - -> fbT

F Ö PW L G T Tenta fb

Tidplan för Programvaruutveckling - metodik (ETSA02) VT 2016
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Schemalagd föreläsning Schemalagd övning Schemalagt projektarbete Leverabel från projektet Granskningsmöte Återkoppling


