Exempel pa tentafragor: ETSFO1 Software Engineering
Process - Economy and Quality

1. Introduktion

Det hdr dokumentet ger en bild av hur frigorna pa den kommande tentan kan se ut.
Det hiar dokumentet &r INTE en gammal tenta for ETSFO1. Detta &r exempel pa fragor
som tacker delar av kurslitteraturen. Bara for att nagon del av kurslitteraturen inte
tacks i detta dokument s& betyder det INTE att det inte kan komma med pa tentan.

Nedan foljer 6 problem (P)
2. Problem

Kostnadsskattningar (P1)

Ge konkreta exempel pa en Parametric Model, en analogiteknik, och en expert
judgment kostnadsskattningsteknik, beskriv hur de anvédnds samt nér respektive stil
passar bra och/eller daligt.

Skriv max 2 A4-sidor. Var noga med att skriva lésligt. Svarldsta uppsatser ger
podngavdrag.

Projektledarrollen (P2)

Det dr inte ovanligt att en person gar fran att vara utvecklare till projektledare. JAmfor
vilka kompetenser och uppgifter som é&r viktiga i de bada rollerna, samt vilka ansvar
som tillkommer och upphdr med den nya rollen.

Resource allocation (P3)
Lyckade projektscheman (project scheduling) ar inte en enkel sekvens. Forklara hur
aktiviteterna i bilden hénger ihop, hur dom paverkar varandra, och vilka konsekvenser
som ev. kan uppstd om ndgon uteldmnas och/eller hanteras pa ett inkorrektsatt.
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Task Scheduling (P4)

Antag att ni skall gora en detaljerad plan for ett projekt. Antag att ni har identifierat 6
aktiviteter (a, b, ¢, d, e, f) for det hir projektet. Estimerad tid (estimated duration) och
beroenden (dependent on task) for varje aktivitet finns 1 tabellen nedan.

Activity Estimated Duration [weeks] Dependent on Task(s)
a 6

b 4

C 3 a

d 4 b

e 6 b

f 2 c,d

Rita ett aktivitetsdiagram (activity network) for projektet som inkluderar earliest start
date, the latest start date, the earliest end date, the latest end date, and the float. Finns
det nagon critical path, och i sé fall vilken &r den?

Software Quality and Software Process Improvement (P5)
Diskutera (resonera) hur software quality dr relaterat till software process
improvement.

Software Project Management (P6)

Manga tekniker i generell projekthantering (project management) kan ocksé anviandas
1 software project management. Varfor behovs software project management, dvs. vad
skiljer generella projekt mot mjukvaruprojekt?



